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投資量に対する施工力確保の考え方
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2１．施工力の確保について

➢ 当社は、過去実績の投資量より施工可能な投資量を推定し、規制期間の投資量をその範囲内に収まるか確認し
ております。

➢ 主要9品目を単独で評価した場合、「変圧器」と「遮断器」以外については過去5年の最大投資量を下回っているた
め、第1規制期間における投資量に対する施工力は問題ないと考えております。

➢ 「変圧器」と「遮断器」の施工力については、次スライドで説明いたします。

① 鉄 塔

過去5年最大

45基

規制期間最大

10基＞

② 送電線

過去5年最大

80km

規制期間最大

34km＞

③ 地中送電ケーブル

過去5年最大

26km

規制期間最大

22km＞
④ 変圧器

過去5年最大

8台

規制期間最大

17台＜

⑤ 遮断器

過去5年最大

6台

規制期間最大

12台

⑥ コンクリート柱

過去5年最大

5209本

規制期間最大

4864本＞
⑦ 配電線

過去5年最大

675km

規制期間最大

588km＞

⑧ 地中配電ケーブル

過去5年最大

31km

規制期間最大

26km＞

⑨ 柱上変圧器

過去5年最大

5900台

規制期間最大

5720台＞

＜
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3２．変圧器の施工力

➢ 変圧器の投資量に対する施工力について、過去5年分の実績より、最大8台／年に対し、第1規制期間は最大17
台／年と過去実績を上回っております。

※資料_CAPEX(連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統)における投資量に対する施工力の妥当性の検証結果について
P115より再掲
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4３．遮断器の施工力

➢ 遮断器の投資量に対する施工力について、過去5年分の実績より、最大6台／年に対し、第1規制期間は最大12
台／年と過去実績を上回っております。

※資料_CAPEX(連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統)における投資量に対する施工力の妥当性の検証結果について
P116より再掲
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5４．変圧器と遮断器の施工力の妥当性について

➢ 変圧器と遮断器の工事業者は両方の施工が可能なため、変圧器と遮断器を別々に考えるのではなく一体として考
え、「変圧器＋遮断器」の投資量に対する施工力について評価しました。

➢ 過去5年以前の実績より、最大28台／年に対し、第1規制期間は最大22台／年と過去実績を下回っており、施工
力は確保できると考えております。
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6５．将来的な施工力維持・確保に向けた取組み

➢ 2019年度から架空送電電工確保に関する会議を関連会社および送電工事会社各社と開催し、電工確保に関す
るより効果的な取り組みについて検討を行っており、①待遇の改善、②作業の平準化、③休日確保および④労働環
境の改善をテーマに、離職防止および新規採用に努めています。

➢ 上記の取り組みによる効果については、顕著な増加は見込めていないものの、年数人の採用を継続しており、更なる
人財の確保を目指し、取り組みを進めています。

➢ 最近では、工業高校生を対象に職業体験イベントを実施し、送電電工の作業に直接触れることで認知度向上を
図っています。

ミニドローンによる点検操縦体験

がいし装置取り外し作業見学

高所作業車昇降体験

職業体験イベント
送電電工「LINEMAN」


