
第23回 料金制度専門会合
事務局提出資料

CAPEX（連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系
統）における投資量に対する施工力の妥当性の

検証結果について

2022年10月26日

資料６



CAPEX（連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統）の検証内容

について

2

⚫ レベニューキャップ制度では、収入の見通しの算定の基礎となる費用の査定にあたり、客観性と透
明性を確保するとともに、各一般送配電事業者の実情を踏まえつつコスト効率化を促すという観
点から、効率的な一般送配電事業者における実績値を用いた査定方法をいくつかの費用につい
て行うこととしている。

⚫ このうち、CAPEX査定については、指針及び審査要領において、設備投資額を「投資量」と「投資
単価」に分解することを基本とし、「投資単価」については、統計的な査定を基本とする一方で、
「投資量」については、必要な投資の確保のための①投資目的の妥当性、②投資時期の妥当性、
③投資量の妥当性という観点を踏まえ、拡充投資、更新投資における系統区分（連系線・基
幹系統、ローカル系統、配電系統）に応じた査定を行うこととされている。

⚫ また、施工力に関しては、第14回料金制度専門会合において、委員から「施工力の確保は懸念
事項。その中で北陸の取組や効果は興味深く、グッドプラクティスになるのではないか」、「施工力の
全国大での協調について、具体案があれば教えて欲しい。事業者自らがデータ採録上の課題を克
服し、標準化・共通化することが重要。独禁法の問題もあるかもしれないが、データ採録の進展は
施工力改善に資するか」といった意見等があったところ。
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⚫ CAPEX（連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統）の投資量に係る具体的検証事項につ
いては、指針及び審査要領のほか、各委員からのご意見等を踏まえ、第16回料金制度専門会合
にてご議論いただいているところ、このうち、本日は、「投資量に対する施工力の妥当性」につき事業
者ヒアリング等を通じての確認内容について、ご報告させていただくとともに、これについてご意見をい
ただきたい。

※主要工事件名説明書をもとにした投資量に係る検証結果については、次回以降、議論することとしたい。

⚫ なお、CAPEX（連系線・基幹系統、ローカル系統、配電系統）における投資量に対する施工力
の妥当性を確認するに当たっては、各社共通で採録が可能となっている主要９品目（鉄塔、送電
線、地中送電ケーブル、変圧器、遮断器、コンクリート柱、配電線、地中配電ケーブル、柱上変圧
器）を検証の対象としている。

本日の検証内容について



②CAPEX（連系線・基幹系統）ー投資量全体に係る具体的検証事項ー １/２

⚫ CAPEX（連系線・基幹系統）における投資量に対して、以下の事項について検証を行う。

⚫ ①投資目的、②投資時期、③投資量の妥当性については、工事件名ごとに作成された主要工事件名説明書をも
とに必要な検証を行うこととする。

投資量の妥当性について

⚫ 工事件名ごとに工事目的、工事概要が合理的であるかを確認し、その上で、工事計画（工程表、工事区間、関
連図面等）、主要設備の種類・数量情報、その他の関連情報（関連工事、関連除却費等）などについて合理
的な説明がなされていることを検証する。

⚫ 拡充投資の場合、広域系統長期方針や広域系統整備計画の内容を適切に反映したものとなっていることを検証
する。

⚫ 更新投資の場合、主要設備は、高経年化設備更新ガイドラインとの整合性が取られていることを検証する。その上
で、リスク量が必ずしも大きくないにも関わらず更新投資が計画されている場合、その必要性及び時期の妥当性を
検証する。

主要工事件名説明書の検証について

⚫ 過去の施工実績や将来の施工力の見通し及び施工の効率化計画と照らし合わせて、実現可能な投資計画に
なっていることを検証する。

投資量に対する施工力の妥当性について
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第16回料金制度専門会合資料４（2022年8月8日）

本日、ご議論いただきたい検証項目
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②CAPEX（ローカル系統） ー投資量に係る具体的検証事項ー

⚫ ①投資目的、②投資時期、③投資量の妥当性については、工事件名ごとに作成された主要工事件名説明書をも
とに必要な検証を行う。

投資に係る妥当性の検証

⚫ 工事件名ごとに工事目的、工事概要が合理的であるかを確認し、その上で、工事計画（工程表、工事区間、関
連図面等）、主要設備の種類・数量情報、その他の関連情報（関連工事、関連除却費等）などについて合理
的な説明がなされていることを検証する。

⚫ 拡充投資の場合、再エネ拡充やレジリエンス強化の観点も踏まえ、将来の需要及び電源の動向等に基づいて拡
充の要否及び投資量が計画されていることを検証する。

⚫ 更新投資の場合、主要設備は、高経年化設備更新ガイドラインとの整合性が取られていることを検証する。その上
で、リスク量が必ずしも大きくないにも関わらず更新投資が計画されている場合、その必要性及び時期の妥当性を
検証する。

主要工事件名説明書の検証

投資量の妥当性について

主要工事件名説明書の検証について

⚫ CAPEX（ローカル系統）における投資量に対して、以下の事項について検証を行う。

第16回料金制度専門会合資料４（2022年8月8日）

⚫ 過去の施工実績や将来の施工力の見通し及び施工の効率化計画と照らし合わせて、実現可能な投資計画に
なっていることを検証する。

投資量に対する施工力の妥当性について
本日、ご議論いただきたい検証項目
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②CAPEX（配電系統） ー投資量に係る具体的検証項目ー

⚫ 投資の計画にあたっては、工事目的ごとに必要な拡充及び保全に向けた投資が確保されていることを設備投資説
明書により検証する。

⚫ 工事目的ごとに各社の配電設備形成ルールや過去実績、将来の需要及び電源の動向等に基づき、合理的な説
明がなされていることを検証する。

⚫ 拡充投資の場合、再エネ拡充やレジリエンス強化の観点も踏まえ、将来の需要及び電源の動向等に基づいて拡充
の要否及び投資量が計画されていることを検証する。

⚫ 更新投資の場合、主要設備は、高経年化設備更新ガイドラインとの整合性が取られていることを検証する。その上
で、リスク量が必ずしも大きくないにも関わらず更新投資が計画されている場合、その必要性及び時期の妥当性を
検証する。

設備投資説明書の検証について

投資量の妥当性について

⚫ CAPEX（配電系統）における投資量に対して、以下の事項について検証を行う。

第16回料金制度専門会合資料４（2022年8月8日）

⚫ 過去の施工実績や将来の施工力の見通し及び施工の効率化計画と照らし合わせて、実現可能な投資計画に
なっていることを検証する。

投資量に対する施工力の妥当性について
本日、ご議論いただきたい検証項目
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【参考】CAPEX（全体） －審査要領（抜粋） －

２．第二区分費用の審査・査定
一 審査・査定方針
(１) 設備投資額を用いた審査・査定
第二区分費用の審査は、算定省令第四条第一項及び第六項の規定により算定された修繕費、減価償

却費、固定資産税、委託費及び諸費であって一般送配電事業等に係るものを対象に同省令第四条第三
項から第五項まで及び第七項の規定により算定されているか否かにつき審査するものとする。
第二区分費用のうち減価償却費の査定については、設備投資額を対象に行うこととし、その査定方法につ

いては、各系統（連系線・基幹系統、ローカル系統及び配電系統）の特性や、設備拡充投資、設備更新
投資の特性等も踏まえて、設定することとする。
査定を行った設備投資額から規制期間に計上する減価償却費を算出した上で、収入の見通しに算入する

ことを認める。
減価償却費を算出する際には、定額法を用いることを基本とする。ただし、会計上、定率法を採用している

一般送配電事業者については事業運営に影響が及ぶといった合理的な説明がなされた場合に限り、定率法
により減価償却費を算出し、収入の見通しに算入することを認める。

(２) ｢投資量｣と｢投資単価｣の査定
一般送配電事業者の設備投資は、必要な投資を効率的な単価で行うことが重要であることから、設備投

資額を「投資量」と「投資単価」の観点から、査定を行う。
投資量については、送配電設備の確実な増強と更新の観点から、広域系統長期方針や高経年化設備更

新ガイドライン等との整合性も踏まえ、必要な投資量が確保されていることを確認しつつ査定を行う。
投資単価については、コスト効率化の観点から、一般送配電事業者間比較による効率的な単価の算定や、

参照期間における実績等に基づく単価を確認しつつ査定を行う。

第16回料金制度専門会合
資料４（2022年8月8日）
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各社の投資量に対する施工力確保の考え方（概要①）

⚫ 各社の投資量に対する施工力確保の考え方について各社に確認したところ、各社とも、第１規
制期間における投資量に対する施工力は確保しているとの説明であった。

⚫ 施工力確保の考え方は、厳密には各社ごとに異なるものの、概ね以下の３パターンに整理可能。

・主に、過去の投資量（基、km等）より施工可能な投資量を推定し、規制期間の投資量をそ
の範囲に概ね収めるか、あるいは必要な対策を検討

⇒中部、沖縄

・主に、投資量以外の指標（電工人員数、過去の請負工事費等）で施工力を想定して施工
力確保を確認

⇒東北、東京、北陸、中国、九州

・主に、工事会社へ中長期的な投資量を提示した上でヒアリングなどにより施工力確保を確認

⇒北海道、関西、四国

⚫ 他方で、事務局において、検証対象とした主要９品目について、参照期間と第１規制期間の
各年度における最大過去実績と将来計画の投資量（基、ｋｍ等）を確認したところ、次頁のと
おり、各社とも、最大過去実績を超えて将来計画を策定している品目が多数存在した（詳細は
P21～P120参照）。

⚫ このため、最大過去実績を超えて将来計画を策定している品目を中心に、各社から投資量に
対する施工力確保の考え方を聴取してはどうか。



鉄塔 送電線
地中送電
ケーブル

変圧器 遮断器
コンク
リート柱

配電線
地中配電
ケーブル

柱上
変圧器

北海道 〇 ー ー ー ○ ー ー ー ○

東北 ー ー ー ー ○ ー ○ ○ ○

東京 ー ー ー ○ ー ○ ー ー ○

中部 ー ー ○ ー ○ ○ ○ ○ ○

北陸 ー ○ ー ○ ○ ー ○ ○ ○

関西 ー ー ー ○ ○ ー ー ○ ○

中国 ○ ー ○ ー ○ ○ ー ー ○

四国 ー ○ ー ○ ○ ー ○ ー ○

九州 ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄 ○ ○ ○ ー ー ○ ○ ○ ○
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各社の投資量に対する施工力確保の考え方（概要②）

⚫ 主要９品目について、参照期間と第１規制期間の各年度における各社の最大過去実績と将来
計画の投資量を確認した結果は下表のとおり。（〇：最大過去実績の範囲内、－：最大過去
実績の範囲外）



（参考）各社の投資量に対する施工力確保の考え方

⚫ 各社の投資量に対する施工力確保の考え方は以下のとおり。

北海道 • 主要９品目とも、過去実績の投資量（基、ｋｍ、台、本など）と工事会社に対して将来の体制（施工力）見通しをヒアリングし、施工力確保を確認。

東北

• 鉄塔・架空送電線は、電工人員数で施工力を想定
• 地中送電ケーブルは、施工会社に対して将来の工事計画を開示することにより施工力を確保。
• 変圧器・遮断器は、過去の請負工事費で施工力を想定。
• コンクリート柱・配電線・柱上変圧器は、電工人員数で施工力を想定。
• 地中送配電ケーブルは、投資量（ｋｍ）で施工力を想定。

東京

• 送変設備は主要５品目別に以下の計算式で施工力を想定。
作業員数（人）×稼働日（日）÷１設備あたりの必要人日（人日／設備）
• 配電設備は以下の計算式で施工力を想定。
作業員数（人）×稼働日（日）×１日あたりの施工量（工量／人日）

中部 • 主要９品目とも、過去実績の投資量（基、ｋｍ、台、本など）で施工力を想定。

北陸

• 将来の工事量を工事会社に提示して、現状の施工力や将来見通し（工事従事者の確保・定着に向けた取組み状況など）について意見交換し、施
工力の実態を把握している。

• 将来計画に必要な施工力は、過去の工事実績から想定。
➢ 送電は、鉄塔・電線工事の延べ人日（工事量換算）、変電は、電気土木・配電盤工事の工事件数、配電は、工事全体の延べ人日（工事量換
算）により施工力を想定。

関西
• 主要９品目とも、協力会社等に対して将来的な投資量を開示することなどにより施工力を確保。業界団体においても必要な作業員の人員調査等、必
要な調査を継続実施。

中国
• 送変電設備、および配電設備のうちコンクリート柱・配電線・柱上変圧器は、投資額で施工力を想定。
• 配電設備のうち地中配電ケーブルは、投資量（ｋｍ）で施工力を想定。

四国 • ９品目とも、地場業者・メーカーに対して中長期投資量を提示することなどにより施工力を確保。

九州

• 鉄塔・送電線は、過去実績の工事量（基・ｋｍ）で施工力を想定｡
• 地中送電ケーブルは、地元施工会社による接続班構築の調整結果などにより施工力を想定。
• 変圧器・遮断器は、過去実績の工事量（台）で施工力を想定。
• コンクリート柱・高圧線・低圧線・柱上変圧器は、工事費（億円）で施工力を想定。
• 地中配電ケーブルは、作業班あたりの施工力（ｋｍ／班）と班数で施工力を想定。

沖縄 • 主要９品目とも、過去実績の投資量（基、ｋｍ、台、本など）で施工力を想定

10
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各社の主要９品目の投資量
１０社合計
北海道電力NW
東北電力NW
東京電力PG
中部電力PG
北陸電力送配電
関西電力送配電
中国電力NW
四国電力送配電
九州電力送配電
沖縄電力

・・・・・・・・ P12
・・・・・・・・ P21
・・・・・・・・ P31
・・・・・・・・ P41
・・・・・・・・ P51
・・・・・・・・ P61
・・・・・・・・ P71
・・・・・・・・ P81
・・・・・・・・ P91
・・・・・・・・ P101
・・・・・・・・ P111

【記載注意】
・各年度の投資量（基、ｋｍ等）は竣工ベースで計上
・主要５品目（鉄塔、送電線、地中送電ケーブル、変圧器、遮断器）には、リスク量算定対象外設備も含む
・グラフと表の値は四捨五入の関係で一致しない場合がある
【出典】
・各社からデータを入手して事務局にて作成
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１０社合計 －鉄塔の投資量－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

130 284 24 41 11 98 70 22 108 29 340 114

ローカル系統 385 330 463 443 564 437 288 774 317 529 473 476

更新

連系線・
基幹系統

148 143 74 86 30 96 154 117 100 87 143 120

ローカル系統 701 577 499 585 519 576 682 671 868 897 868 797

（基）

（基）

1,364 1,334

1,060
1,155 1,124

1,207 1,194

1,584

1,393
1,542

1,824

1,507
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更新 拡充



1,657
1,539 1,468 1,499

1,024

1,437

1,713
1,851 1,825 1,826

2,200

1,884

0

500

1,000

1,500

2,000
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2017 2018 2019 2020 2021 過去平均 2023 2024 2025 2026 2027 RC平均

更新 拡充
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１０社合計 －送電線の投資量－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

101 107 37 45 16 61 102 19 134 54 405 143

ローカル系統 274 288 422 491 309 357 387 572 318 386 248 382

更新

連系線・
基幹系統

245 236 212 158 123 195 267 304 317 321 450 332

ローカル系統 1,037 908 797 804 577 825 956 957 1,056 1,065 1,097 1,026

ｋm（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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１０社合計 －地中送電ケーブルの投資量－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

20 24 - - - 9 - 23 19 12 30 17

ローカル系統 116 149 169 159 118 142 161 291 209 163 146 194

更新

連系線・
基幹系統

10 13 19 7 24 15 11 - 52 39 45 29

ローカル系統 299 305 225 194 230 250 292 276 279 321 265 286

ｋm（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充
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更新 拡充
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１０社合計 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

3 3 6 7 6 5 6 6 8 11 6 7

ローカル系統 33 48 47 69 34 46 39 34 41 19 20 31

更新

連系線・
基幹系統

6 11 12 12 15 11 15 24 12 23 17 18

ローカル系統 209 236 207 181 197 206 230 213 233 198 209 217

（台）

（台）
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更新 拡充
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１０社合計 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

1 2 9 6 11 6 3 11 4 4 9 6

ローカル系統 54 62 51 54 64 57 46 35 60 33 46 44

更新

連系線・
基幹系統

38 35 32 25 33 33 43 19 31 28 39 32

ローカル系統 562 564 548 489 525 538 482 470 492 492 504 488

（台）

（台）
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１０社合計 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 131,417 124,326 127,540 118,077 105,541 121,380 114,367 112,578 111,650 110,983 110,167 111,949

更新 84,050 83,409 86,588 98,149 96,856 89,810 112,779 115,213 117,759 121,077 125,371 118,440

（本）

（本）

215,467 207,735 214,128 216,226
202,397 211,190

227,146 227,791 229,409 232,060 235,538 230,389
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更新 拡充



58,656 56,536 55,914 53,779
51,125

55,202
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60,897
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更新 拡充

18

１０社合計 －配電線－

ｋｍ（電線延長）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 36,073 32,875 33,216 30,988 28,637 32,358 30,096 29,710 29,625 29,452 29,310 29,639

更新 22,584 23,661 22,698 22,792 22,488 22,844 28,495 28,733 30,614 33,552 34,900 31,259

ｋｍ（電線延長）
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更新 拡充

19

１０社合計 －地中配電ケーブル－

ｋm（回線延長）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 524 464 504 463 443 480 523 511 543 567 582 545

更新 441 311 388 407 437 397 338 338 347 351 360 347

ｋｍ（回線延長）
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１０社合計 －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 182,616 167,418 161,186 143,518 143,731 159,694 147,781 146,533 145,915 145,441 144,564 146,047

更新 209,838 205,473 138,552 144,520 189,844 177,645 183,501 180,688 152,162 123,613 88,193 145,631

（台）

392,454
372,892

299,738 288,038

333,575 337,339 331,282 327,221
298,077
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232,757

291,678
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北海道電力NW
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更新 拡充

北海道電力ネットワーク －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

66 269 2 - 1 68 - 3 1 1 - 1

ローカル系統 84 11 28 10 12 29 4 7 12 33 7 13

更新

連系線・
基幹系統

- - 17 14 2 7 4 8 28 - - 8

ローカル系統 77 39 35 41 51 49 50 63 81 59 67 64

（基）

（基）

22
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更新 拡充

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

42 98 0 - - 28 - 1 0 0 98 20

ローカル系統 26 23 7 4 5 13 4 5 5 32 1 9

更新

連系線・
基幹系統

1 8 7 6 3 5 21 22 34 18 21 23

ローカル系統 60 35 31 35 40 40 71 64 81 72 63 70

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

北海道電力ネットワーク －送電線－

23
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更新 拡充

北海道電力ネットワーク －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- 24 - - - 5 - - - - 24 5

ローカル系統 0 0 7 11 3 4 - - 3 5 2 2

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 0 4 1 3 3 2 15 22 12 33 21 21

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

24
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更新 拡充

北海道電力ネットワーク －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 1 - - 0 - - 2 - 1 1

ローカル系統 - 7 3 7 2 4 3 1 1 - - 1

更新

連系線・
基幹系統

1 1 1 - 2 1 - 2 1 2 1 1

ローカル系統 9 6 14 13 6 10 20 23 24 14 8 18

（台）

（台）

25
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更新 拡充

北海道電力ネットワーク －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 1 4 - 1 - - 2 - 1 1

ローカル系統 6 7 9 4 8 7 3 4 5 - 1 3

更新

連系線・
基幹系統

- 1 - 3 6 2 2 5 6 6 20 8

ローカル系統 33 10 18 17 30 22 18 33 31 13 19 23

（台）

（台）

26



27

北海道電力ネットワーク －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 9,522 9,858 10,720 8,218 6,721 9,008 8,482 8,261 7,761 7,773 7,771 8,010

更新 14,560 13,043 11,992 12,180 11,274 12,610 14,856 15,495 15,916 17,035 18,030 16,266

（本）

24,082
22,901 22,712

20,398
17,995
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23,338 23,756 23,677
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24,276
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更新 拡充（本）



5,056
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更新 拡充

28

北海道電力ネットワーク －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 2,033 2,082 2,203 1,658 1,459 1,887 1,685 1,644 1,628 1,635 1,635 1,646

更新 3,023 2,147 2,186 2,082 1,842 2,256 3,580 3,548 3,699 4,118 4,224 3,834

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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北海道電力ネットワーク －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 16 19 42 30 19 25 64 52 58 62 59 59

更新 37 33 39 40 40 38 22 21 22 23 23 22

52 52
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更新 拡充
ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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北海道電力ネットワーク －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 8,894 9,283 8,968 8,187 7,468 8,560 7,668 7,949 7,874 8,022 8,021 7,907

更新 13,019 13,526 12,595 8,939 9,494 11,515 6,745 7,514 6,576 4,663 4,774 6,054

21,913 22,809
21,563

17,126 16,962

20,075

14,413
15,463

14,450
12,685 12,795

13,961
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更新 拡充（台）
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東北電力NW
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更新 拡充

東北電力ネットワーク －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

54 - 8 - - 12 3 2 35 4 327 74

ローカル系統 167 168 188 229 304 211 63 294 54 164 209 157

更新

連系線・
基幹系統

1 4 7 - 3 3 2 10 8 1 3 5

ローカル系統 160 109 112 36 76 99 132 123 128 118 180 136

（基）

（基）

32
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東北電力ネットワーク －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

46 - 25 2 - 15 25 - 70 3 287 77

ローカル系統 88 81 180 184 56 118 122 129 88 101 58 100

更新

連系線・
基幹系統

39 18 18 6 6 17 26 35 8 21 23 23

ローカル系統 335 228 243 215 90 222 201 191 205 188 246 206

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

33
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東北電力ネットワーク －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - 1 - - - 0

ローカル系統 30 5 11 15 11 14 7 16 14 - - 7

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - 7 - - - - 1

ローカル系統 21 21 14 9 32 19 41 30 46 34 17 34

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

34
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東北電力ネットワーク －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

2 2 2 1 1 2 - - 1 1 2 1

ローカル系統 15 18 3 10 5 10 4 9 1 - - 3

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - 1 - 1 1 2 1

ローカル系統 17 16 12 5 6 11 10 18 30 19 37 23

（台）

（台）
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更新 拡充

東北電力ネットワーク －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 13 24 6 13 5 12 6 5 5 6 2 5

更新

連系線・
基幹系統

2 3 4 2 2 3 4 2 1 1 1 2

ローカル系統 199 179 215 169 189 190 183 164 159 159 175 168

（台）

（台）

36
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東北電力ネットワーク －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 36,122 33,373 36,050 31,502 26,171 32,644 30,613 30,304 29,998 29,695 29,395 30,001

更新 7,794 5,090 8,971 14,570 15,137 10,312 19,132 19,132 19,132 19,132 19,132 19,132

（本）

（本）

（注）他律工事（高経年化対策以外の工事）に係る設備は、拡充・更新を区分したデータ採録が困難であるため、一律拡充投資に計上している。
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38

東北電力ネットワーク －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 12,077 10,472 11,454 9,884 8,854 10,548 9,862 9,762 9,663 9,566 9,469 9,664

更新 3,024 2,738 1,508 2,151 1,694 2,223 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）

（注）他律工事（高経年化対策以外の工事）に係る設備は、拡充・更新を区分したデータ採録が困難であるため、一律拡充投資に計上している。
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39

東北電力ネットワーク －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 125 72 123 95 87 100 100 99 98 97 96 98

更新 117 39 46 84 61 69 72 72 72 72 72 72

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

（注）他律工事（高経年化対策以外の工事）に係る設備は、拡充・更新を区分したデータ採録が困難であるため、一律拡充投資に計上している。
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東北電力ネットワーク －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 47,213 45,809 41,853 34,280 38,321 41,495 37,384 37,007 36,633 36,263 35,897 36,637

更新 6,378 4,261 4,166 6,230 7,631 5,733 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074

（台）

（注）他律工事（高経年化対策以外の工事）に係る設備は、拡充・更新を区分したデータ採録が困難であるため、一律拡充投資に計上している。
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東京電力パワーグリッド －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- 15 - - - 3 34 3 - 23 13 15

ローカル系統 23 10 83 19 22 31 65 199 48 70 108 98

更新

連系線・
基幹系統

8 62 1 - 1 14 - 13 17 1 25 11

ローカル系統 158 46 119 148 112 117 111 125 152 170 122 136

（基）

（基）
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東京電力パワーグリッド －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- 6 6 - - 2 42 6 - 50 20 24

ローカル系統 49 26 74 29 9 38 86 200 52 37 86 92

更新

連系線・
基幹系統

13 22 - - 5 8 - 26 44 38 122 46

ローカル系統 125 66 142 81 81 99 176 196 198 183 178 186

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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東京電力パワーグリッド －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - 22 11 12 - 9

ローカル系統 44 111 113 84 38 78 94 225 159 111 104 139

更新

連系線・
基幹系統

- 6 11 - 20 7 - - 38 33 21 18

ローカル系統 101 103 44 25 29 60 38 41 51 58 48 47

44

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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東京電力パワーグリッド －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - 3 - 1 2 1 1 8 1 3

ローカル系統 3 6 19 25 4 11 12 8 17 2 6 9

更新

連系線・
基幹系統

1 5 5 - - 2 2 13 3 5 2 5

ローカル系統 44 41 36 37 43 40 46 32 41 39 35 39

（台）

（台）
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東京電力パワーグリッド －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 1 - - 0 - 5 - 2 1 2

ローカル系統 4 7 7 5 4 5 5 3 22 1 16 9

更新

連系線・
基幹系統

3 3 0 2 3 2 4 0 0 6 2 2

ローカル系統 19 36 22 20 16 23 29 42 63 54 43 46

（台）

（台）

46
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東京電力パワーグリッド －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 33,316 31,191 29,766 29,167 27,629 30,214 29,110 28,333 28,216 28,029 27,479 28,233

更新 11,291 11,939 8,480 10,281 10,261 10,450 11,418 12,456 13,494 14,533 15,571 13,494

（本）

（本）
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更新 拡充

48

東京電力パワーグリッド －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 5,103 5,001 4,693 4,526 4,373 4,739 4,494 4,356 4,354 4,341 4,247 4,358

更新 480 710 488 374 757 562 916 1,197 1,479 1,760 2,042 1,479

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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49

東京電力パワーグリッド －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 172 165 169 146 165 163 161 158 165 171 168 165

更新 18 31 38 30 36 31 28 32 37 41 45 37

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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東京電力パワーグリッド －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 17,621 17,752 18,913 17,143 16,865 17,659 16,971 16,522 16,476 16,375 15,995 16,468

更新 51,634 58,642 41,465 29,074 50,922 46,347 55,926 55,925 33,754 33,754 33,754 42,623

（台）
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中部電力PG
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中部電力パワーグリッド －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

4 - 3 30 10 9 - 2 50 - - 10

ローカル系統 45 37 38 41 52 43 37 105 98 28 49 63

更新

連系線・
基幹系統

2 - 8 - 2 2 - 7 - - - 1

ローカル系統 54 52 34 68 33 48 77 58 65 147 67 83

（基）

（基）
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中部電力パワーグリッド －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

6 3 1 15 9 7 - 1 45 - - 9

ローカル系統 30 34 56 37 49 41 31 67 78 20 24 44

更新

連系線・
基幹系統

5 3 8 3 3 4 9 20 5 8 15 11

ローカル系統 100 134 51 95 43 85 98 96 85 151 85 103

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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中部電力パワーグリッド －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 22 28 14 16 17 19 28 25 21 23 20 23

更新

連系線・
基幹系統

0 - - 0 - 0 - - - 5 23 6

ローカル系統 36 45 23 25 27 31 35 18 19 16 14 20

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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中部電力パワーグリッド －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- 1 1 1 1 1 - 3 2 2 - 1

ローカル系統 4 2 - 2 5 3 - 6 8 - - 3

更新

連系線・
基幹系統

2 1 - 1 5 2 - 2 1 5 2 2

ローカル系統 30 29 24 12 16 22 30 20 26 27 25 26

（台）

（台）
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中部電力パワーグリッド －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - 1 2 1 12 3 1 3 1 - - 1

更新

連系線・
基幹系統

3 2 2 1 1 2 1 - 1 - - -

ローカル系統 108 97 78 68 81 86 23 33 49 63 70 48

（台）

（台）
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中部電力パワーグリッド －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 14,650 14,091 15,074 13,770 13,340 14,185 14,396 14,396 14,396 14,396 14,396 14,396

更新 891 2,087 2,023 1,679 2,624 1,861 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643

（本）

（本）



10,250

11,681 11,496
12,242

11,331 11,400 11,021
10,445 10,378

11,248
12,075

11,034

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2017 2018 2019 2020 2021 過去平均 2023 2024 2025 2026 2027 RC平均

更新 拡充

58

中部電力パワーグリッド －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 5,057 4,556 4,549 4,781 4,666 4,722 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695 4,695

更新 5,193 7,125 6,947 7,462 6,664 6,678 6,326 5,750 5,683 6,553 7,380 6,339

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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59

中部電力パワーグリッド －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 64 43 52 53 46 52 53 53 53 53 53 53

更新 64 33 38 29 25 38 20 21 21 21 21 21

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）



100,487

75,248

29,090 24,928 24,036

50,758

26,861 26,861 26,861 26,861 26,861 26,861

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2017 2018 2019 2020 2021 過去平均 2023 2024 2025 2026 2027 RC平均

更新 拡充

60

中部電力パワーグリッド －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 38,111 28,226 26,876 22,948 22,439 27,720 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017 26,017

更新 62,376 47,022 2,214 1,980 1,597 23,038 844 844 844 844 844 844

（台）
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北陸電力送配電
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北陸電力送配電 －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 4 7 - 7 1 4 7 5 10 10 7 8

更新

連系線・
基幹系統

- 1 - - 2 1 5 5 2 6 3 4

ローカル系統 43 67 30 62 47 50 60 34 63 66 53 55

（基）

（基）
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北陸電力送配電 －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 9 15 9 17 13 13 9 25 1 1 1 7

更新

連系線・
基幹系統

- 9 20 21 15 13 27 19 21 14 18 20

ローカル系統 94 110 61 63 74 80 59 74 49 64 104 70

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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北陸電力送配電 －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 5 - 1 8 1 3 1 - 2 0 2 1

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 1 5 8 5 3 4 19 2 2 0 - 5

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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北陸電力送配電 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - 1 - - - - 0

ローカル系統 2 1 3 4 - 2 - - - - - -

更新

連系線・
基幹系統

- 1 - - 1 0 - - - 2 - 0

ローカル系統 11 11 12 13 10 12 7 9 9 6 10 8

（台）

（台）
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北陸電力送配電 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 5 4 4 8 1 4 3 2 - 2 1 2

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 34 28 44 49 31 37 39 30 31 34 30 33

（台）

（台）
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更新 拡充
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北陸電力送配電 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 4,623 4,252 3,961 3,850 3,850 4,107 4,021 4,021 4,021 4,021 4,021 4,021

更新 1,042 1,073 1,293 2,238 2,630 1,655 2,175 2,265 2,356 2,446 2,537 2,356

（本）

（本）
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更新 拡充
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北陸電力送配電 －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 1,747 1,579 1,479 1,438 1,318 1,512 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499

更新 1,544 1,769 1,906 1,348 1,640 1,641 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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北陸電力送配電 －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 10 7 16 13 22 14 12 12 12 12 12 12

更新 31 28 29 34 31 31 24 24 24 24 24 24

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）



12,738

11,446 11,573
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8,434

10,740 10,451 10,451 10,451 10,451 10,451 10,451
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更新 拡充

70

北陸電力送配電 －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 9,696 8,702 8,844 7,674 6,146 8,212 8,407 8,407 8,407 8,407 8,407 8,407

更新 3,042 2,744 2,729 1,836 2,288 2,528 2,044 2,044 2,044 2,044 2,044 2,044

（台）
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関西電力送配電
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更新 拡充

関西電力送配電 －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

5 - 9 2 - 3 22 12 12 - - 9

ローカル系統 - - - 2 1 1 3 43 25 1 8 16

更新

連系線・
基幹系統

28 32 18 29 11 25 116 31 16 18 64 49

ローカル系統 87 152 58 134 125 111 133 104 201 171 168 155

（基）

（基）
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更新 拡充

関西電力送配電 －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

4 - - 15 0 4 27 12 11 - - 10

ローカル系統 3 5 22 3 - 7 - 19 33 15 3 14

更新

連系線・
基幹系統

52 60 57 50 21 48 58 25 36 54 72 49

ローカル系統 81 152 103 127 116 116 178 164 172 111 134 152

（km／回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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関西電力送配電 －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - 0

ローカル系統 - - - - - - 8 2 - 6 5 4

更新

連系線・
基幹系統

10 7 0 1 3 4 - - 9 - - 2

ローカル系統 106 106 103 100 96 102 110 109 101 103 104 105

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充

関西電力送配電 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - 1 - - - - 0

ローカル系統 - - - - - - - 1 2 3 - 1

更新

連系線・
基幹系統

2 3 3 10 4 4 10 5 2 6 5 6

ローカル系統 63 88 69 69 79 74 75 68 62 48 48 60

（台）

（台）
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関西電力送配電 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - - - - - - 2 - - - - 0

更新

連系線・
基幹系統

6 10 4 6 1 5 4 0 1 0 6 2

ローカル系統 39 58 39 45 56 47 56 63 45 49 35 50

（台）

（台）
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更新 拡充

77

関西電力送配電 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 1,289 1,692 1,296 1,163 1,111 1,310 1,320 1,366 1,442 1,460 1,478 1,413

更新 13,279 13,650 13,517 12,418 12,245 13,022 13,015 12,974 13,741 14,503 16,566 14,160

（本）

（本）
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6,719
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更新 拡充
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関西電力送配電 －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 931 1,006 855 822 713 865 854 862 874 877 880 869

更新 3,115 3,023 3,345 3,549 3,888 3,384 4,217 4,472 5,922 7,250 7,388 5,850

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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関西電力送配電 －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 7 21 12 11 13 13 15 15 15 15 15 15

更新 121 95 137 134 178 133 96 92 86 86 86 89

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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80

関西電力送配電 －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 11,248 10,111 10,358 10,557 11,658 10,787 10,503 10,516 10,537 10,542 10,547 10,529

更新 31,595 35,478 38,275 63,009 80,077 49,687 76,953 76,953 76,953 50,202 14,461 59,104

（台）
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中国電力NW
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中国電力ネットワーク －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 19 5 82 77 106 58 20 23 50 66 38 39

更新

連系線・
基幹系統

94 7 5 11 5 24 2 21 - 28 20 14

ローカル系統 77 61 51 51 44 57 54 89 116 76 106 88

（基）

（基）
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中国電力ネットワーク －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 21 22 35 67 80 45 23 39 17 67 24 34

更新

連系線・
基幹系統

93 44 51 8 4 40 28 52 31 44 49 41

ローカル系統 78 64 71 65 34 63 48 74 175 151 171 124

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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中国電力ネットワーク －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 12 1 21 2 8 9 5 6 3 - 3 3

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 18 6 12 15 18 14 11 21 27 31 18 21

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充

中国電力ネットワーク －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

1 - 1 1 3 1 - - - - - -

ローカル系統 5 7 9 7 3 6 7 4 9 7 9 7

更新

連系線・
基幹系統

- - 1 - 1 0 - - - - 2 0

ローカル系統 9 15 11 7 9 10 10 18 14 17 18 15

（台）

（台）
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中国電力ネットワーク －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

1 2 6 1 7 3 1 2 - 2 4 2

ローカル系統 21 7 14 13 13 14 5 6 11 10 22 11

更新

連系線・
基幹系統

12 5 8 4 10 8 12 4 7 6 3 6

ローカル系統 72 82 59 60 66 68 66 53 49 60 61 58

（台）

（台）
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87

中国電力ネットワーク －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 8,142 8,609 8,803 8,879 7,695 8,426 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385

更新 9,140 11,993 16,592 19,388 19,266 15,276 19,666 19,666 19,666 19,666 19,666 19,666

（本）

（本）
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3,538
3,181 3,155 3,335 3,220 3,286
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中国電力ネットワーク －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 1,772 1,844 1,755 1,766 1,570 1,742 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735

更新 1,766 1,337 1,400 1,568 1,649 1,544 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758 3,758

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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89

中国電力ネットワーク －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 67 45 31 36 42 44 43 46 60 72 97 63

更新 27 33 33 38 42 35 42 42 42 42 42 42

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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25,366 26,300
24,530 24,545
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90

中国電力ネットワーク －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 15,072 15,789 15,372 14,337 14,182 14,950 14,830 14,830 14,830 14,830 14,830 14,830

更新 15,388 9,577 10,928 10,193 10,363 11,290 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930

（台）
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四国電力送配電
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四国電力送配電 －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - 1 - 0

ローカル系統 - 13 1 - 9 5 - 9 - 10 16 7

更新

連系線・
基幹系統

6 32 8 7 4 11 11 6 8 13 10 10

ローカル系統 6 7 19 13 15 12 15 9 29 39 48 28

（基）

（基）
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四国電力送配電 －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 2 7 5 3 - - - 0 - 0

ローカル系統 - 3 4 11 14 6 29 2 3 5 11 10

更新

連系線・
基幹系統

23 20 36 13 15 21 17 18 17 4 1 11

ローカル系統 24 6 19 52 27 25 24 33 33 45 37 34

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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四国電力送配電 －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - - - - 4 1 - 1 0 - - 0

更新

連系線・
基幹系統

1 1 1 1 - 1 - - - - - -

ローカル系統 1 4 2 0 3 2 9 10 7 9 12 9

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）

94



10 10
9

13

9
10

9 9

11 11
10 10

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019 2020 2021 過去平均 2023 2024 2025 2026 2027 RC平均

更新 拡充

四国電力送配電 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - 1 - 0

ローカル系統 9 8 8 11 8 9 6 8 8 8 9 8

（台）

（台）
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更新 拡充

四国電力送配電 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - 1 - - - 0

ローカル系統 2 2 2 - 5 2 3 2 1 2 - 2

更新

連系線・
基幹系統

4 3 3 3 2 3 3 5 4 3 - 3

ローカル系統 28 36 29 20 15 26 29 17 23 11 23 21

（台）

（台）
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更新 拡充
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四国電力送配電 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 3,355 3,303 3,401 3,278 3,015 3,270 3,230 3,224 3,237 3,220 3,221 3,226

更新 10,539 10,487 10,248 11,171 10,114 10,512 11,238 11,384 11,538 11,651 11,773 11,517

（本）

（本）
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3,532
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3,095 3,119

3,329 3,357 3,351 3,349 3,301
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更新 拡充
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四国電力送配電 －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 934 879 920 908 892 907 920 920 923 920 921 921

更新 1,919 2,388 2,612 2,047 1,975 2,188 2,199 2,409 2,434 2,431 2,428 2,380

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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四国電力送配電 －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 8 1 5 2 3 4 9 9 10 10 10 10

更新 4 3 1 3 3 3 6 10 15 18 23 15

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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24,114
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更新 拡充
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四国電力送配電 －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 7,873 7,987 7,493 6,831 6,785 7,394 6,910 6,886 6,900 6,849 6,841 6,877

更新 11,174 16,127 13,179 13,314 11,904 13,140 12,145 8,544 3,137 3,203 3,385 6,083

（台）
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九州電力送配電
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更新 拡充

九州電力送配電 －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

1 - 2 9 - 2 11 - 10 - - 4

ローカル系統 43 35 43 58 57 47 89 89 20 147 31 75

更新

連系線・
基幹系統

6 4 10 25 - 9 11 15 15 20 18 16

ローカル系統 38 44 41 29 15 33 49 66 29 48 57 50

（基）

（基）
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更新 拡充

九州電力送配電 －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

3 - 3 7 2 3 8 - 8 1 - 3

ローカル系統 46 55 34 63 70 54 83 59 26 101 40 62

更新

連系線・
基幹系統

18 51 15 50 51 37 78 85 118 120 130 106

ローカル系統 130 110 70 68 69 89 89 59 42 84 78 70

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充

九州電力送配電 －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - 8 - 6 3

ローカル系統 1 5 2 6 18 6 3 10 3 12 10 8

更新

連系線・
基幹系統

- - 7 5 - 2 4 - 3 1 1 2

ローカル系統 10 6 11 10 14 10 8 20 13 25 26 18

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充

九州電力送配電 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 1 1 1 1 2 2 2 - 2 2

ローカル系統 3 5 8 6 9 6 2 4 - 5 2 3

更新

連系線・
基幹系統

- - 2 1 1 1 2 - 3 1 3 2

ローカル系統 16 19 18 12 18 17 17 17 17 18 17 17

（台）

（台）
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更新 拡充

九州電力送配電 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - 1 1 4 1 2 3 2 - 3 2

ローカル系統 3 10 7 10 16 9 14 10 15 12 3 11

更新

連系線・
基幹系統

8 8 11 4 8 8 13 3 6 5 6 7

ローカル系統 29 38 43 35 40 37 38 34 39 46 37 39

（台）

（台）
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九州電力送配電 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 18,258 15,613 16,468 16,405 14,287 16,206 12,675 12,153 12,059 11,869 11,886 12,128

更新 12,445 11,638 11,262 11,747 11,350 11,688 15,907 16,469 16,544 16,739 16,724 16,477

（本）

（本）
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更新 拡充
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九州電力送配電 －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 6,013 5,049 4,982 4,897 4,488 5,086 4,014 3,899 3,917 3,845 3,891 3,913

更新 2,252 2,192 2,096 1,986 2,133 2,132 3,397 3,511 3,557 3,599 3,598 3,532

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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九州電力送配電 －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 48 74 41 51 28 48 46 49 56 56 56 53

更新 18 14 25 10 15 17 23 23 23 23 23 23

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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九州電力送配電 －柱上変圧器－

（台）

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 23,088 20,357 19,333 18,581 17,056 19,683 15,518 14,830 14,675 14,568 14,441 14,806

更新 13,132 16,114 11,279 7,951 13,410 12,377 14,693 14,720 14,725 14,782 14,810 14,746

（台）
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沖縄電力
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沖縄電力 －鉄塔－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - 44 - - - 9 - - - - - -

更新

連系線・
基幹系統

3 1 - - - 1 3 1 6 - - 2

ローカル系統 1 - - 3 1 1 1 - 4 3 - 2

（基）

（基）
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沖縄電力 －送電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - 23 2 77 12 23 - 27 14 8 - 10

更新

連系線・
基幹系統

2 1 1 - - 1 3 1 3 - - 1

ローカル系統 9 4 6 3 4 5 12 5 16 16 2 10

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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更新 拡充

沖縄電力 －地中送電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

20 - - - - 4 - - - - - -

ローカル系統 1 - 0 17 19 8 16 6 4 6 - 6

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - 1 - - 0

ローカル系統 5 5 7 2 5 5 6 5 1 12 5 6

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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沖縄電力 －変圧器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - - 1 6 5 2 8 - - - - 2

更新

連系線・
基幹系統

- - - - 1 0 - 2 1 - - 1

ローカル系統 1 3 3 2 2 2 9 - 2 2 2 3

（台）

（台）
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沖縄電力 －遮断器－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 - - - - - - 4 - - - 1 1

更新

連系線・
基幹系統

- - - - - - - - - - - -

ローカル系統 1 - 1 6 1 2 1 1 3 3 11 4

（台）

（台）
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沖縄電力 －コンクリート柱－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 2,140 2,344 2,001 1,845 1,722 2,010 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135 2,135

更新 3,069 2,409 2,210 2,477 1,955 2,424 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729 2,729

（本）

（本）
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沖縄電力 －配電線－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 407 407 325 308 303 350 338 338 338 338 338 338

更新 268 231 210 224 246 236 250 234 229 230 230 235

ｋｍ（電線延長）

ｋｍ（電線延長）
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沖縄電力 －地中配電ケーブル－

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

過去
平均

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

RC
平均

拡充 8 16 14 25 19 16 20 17 15 20 15 17

更新 3 1 2 6 5 3 5 2 6 2 2 3

ｋｍ（回線延長）

ｋｍ（回線延長）
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拡充 3,800 3,402 3,176 2,980 2,811 3,234 3,573 3,569 3,566 3,568 3,568 3,569

更新 2,100 1,982 1,722 1,994 2,158 1,991 2,147 2,140 2,125 2,117 2,117 2,129

（台）


